

P.E.B.A.

(Legge 28 febbraio 1986 n. 41 e s.m.i.)
(Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236)
(D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e s.m.i.)

OGGETTO: PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA CULTURA – BIBLIOTECA ANGELICA DI ROMA

IMMOBILE: BIBLIOTECA ANGELICA
Piazza di Sant'Agostino, n. 8, cap. 00186, Roma

ELABORATO: 03.b STIMA SOMMARIA DEI TEMPI DI INTERVENTO E MONITORAGGIO

Roma, 27/03/2024

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Claudia Giobbio)

IL PROGETTISTA


(Ing. Danilo Mori)

MINISTERO DELLA CULTURA
BIBLIOTECA ANGELICA DI ROMA

Piazza di Sant'Agostino, n. 8 – 00186 Roma

Telefono: (+39) 06 6840801

E-mail istituzionale: b-ange@cultura.gov.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): b-ange@pec.cultura.gov.it

Codice fiscale: 80201490580

STIMA SOMMARIA DEI TEMPI DI INTERVENTO E MONITORAGGIO

Per la descrizione completa delle fasi e delle lavorazioni si faccia riferimento alla Relazione e all'allegato "03.b Stima sommaria dei costi di intervento".

INTERVENTO 1

Dotazione di ausili per disabili motori e sensoriali e per la gestione dell'emergenza.

FASE	ATTIVITÀ	MESE 1				MESE 2			
		I Sett.	II Sett.	III Sett.	IV Sett.	I Sett.	II Sett.	III Sett.	IV Sett.
1	Fornitura di n.2 montascale a cingoli								
2	Installazione di segnaletica informativa								
3	Formazione di n.4 membri del personale								

INTERVENTO 2

Postazioni universalmente accessibili.

FASE	FASI/ATTIVITÀ	TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2		
		I Mese	II Mese	III Mese	I Mese	II Mese	III Mese
1	Sopralluogo e sgombero aree a disposizione						
2	Progettazione di una zona interna attrezzata						
3	Installazione delle postazioni multimediali						
4	Installazione dei software						
5	Verifica e collaudo						
6	Installazione di percorsi tattili						

INTERVENTO 3

Digitalizzazione del patrimonio librario.

FASE	FASI/ATTIVITÀ	ANNO 1				ANNO 2			
		I Quad.	II Quad.	III Quad.	IV Quad.	I Quad.	II Quad.	III Quad.	IV Quad.
1	Pianificazione del lavoro								
2	Digitalizzazione dei volumi selezionati								
3	Controllo qualità del materiale digitalizzato								
4	Creazione della banca dati								

Le tempistiche inerenti alla digitalizzazione dei volumi selezionati dipendono dalla quantità e dal tipo di opere da digitalizzare: tali parametri verranno valutati nel corso della Fase 1.

INTERVENTO 4

Accessibilità del sito internet della Biblioteca Angelica.

FASE	FASI/ATTIVITÀ	MESE 1				MESE 2			
		I Sett.	II Sett.	III Sett.	IV Sett.	I Sett.	II Sett.	III Sett.	IV Sett.
1	Traduzione del sito in inglese ed altre lingue								
2	Installazione <i>plugin</i> e <i>software</i>								
3	Revisione e verifica del sito								
4	Implementazione impostazioni del sito								